

Maßnahmenkatalog AG Tourismus Gossersweiler-Stein

	Projekt	Geplante Aktion	Stand des Projektes	Was zu erledigen ist	Stand
1	Ruhebänke im Ort und in der Gemarkung	Errichtung neuer und Erneuerung der vorhandenen Ruhebänke.	Alle vorhandenen Ruhebänke wurden in eine Karte eingezeichnet. Acht neue Bänke wurden durch den PWV aufgestellt. Die Gemeinde kümmert sich um die Erneuerung der Bänke: Kuppe Altenberg, Am „Bückelchen“, Kriemhildenstein und Kapelle St. Georg.	Weitere Bänke sollen an den Streuobstwiesenweg angebracht werden (Herrschaftsäcker, Stumpfäcker).	Laufend
2	Ausbesserung der Wald- und Feldwege	Ausbesserung der Wald- und Feldwege	Die vorhandenen Wanderwege wurden abgegangen und auf folgende Merkmale hin geprüft: Zeit und Entfernung, Zustand des Weges (mulchen, freischneiden), Bänke, Markierung, Aussichtspunkte Der Gemeinderat hat bereits beschlossen einige Wege auszubessern. Die Ausbesserung der Wege passiert permanent.	Über den Zustand der Waldweg (auch nach der Waldbewirtschaftung) soll mit dem zuständigen Förster gesprochen werden (z.B. über Wiederherstellungspflicht in den ursprünglichen Zustand)	laufend
3	Felsenwanderweg	Schaffung eines Felsenwanderwegs (Ausgangspunkt: Platz an der „Alten Landstraße“ – Rötzenbergfelsen – Kriemhildenstein – Engelmansfelsen + eine längere Tour über die Dimberg Felsen)	Eine Felsenwanderung um Gossersweiler-Stein ist bereits ausgezeichnet (Ausgangspunkt Hauptstraße/Kuppe zwischen Gossersweiler/Stein – Eichelberg – Dreifelsen – Wollborne – Rötzenstein – Vier Burgen Blick – Isselmannstein – Reiterhof – Gaststätte „Zum Anker“) und in der Broschüre „Wandern im Trifelsland“ aufgeführt.	Der Weg muss als Aushängeschild der Gemeinde (in der Broschüre der VG) immer gut gepflegt sein.	Erledigt

4	Verbindung zwischen Stein und Silz	Errichtung einer Fußwegeverbindung zwischen Stein und Silz entlang der Straße bis zum Ende der Pferdekoppel (dann Straße überqueren und Weg zum Neubaugebiet Silz).	Der VG-Rat hat sich gegen diese Verbindung ausgesprochen. Die Gemeinden können jedoch den Weg selbst realisieren.	Über Finanzierung und Auflagen der LBM (Fahrbahnsteiler) muss noch gesprochen werden. Möglichkeiten der Realisierung (u.a. Möglichkeiten Leader+ Förderprogramm oder DLR) sollen recherchiert werden.	laufend
5	Wohnmobilstellplatz	Errichtung eines Stellplatz auf dem Parkplatz des Ferien dorfs (20-30 Plätze)	Laut des Eigentümers ist diese Nutzung grundsätzlich denkbar. Die ehemalige Rezeption des Ferien dorfes wäre gut für die Logistik (aber: 80 – 100 Eigentümer)	Der Plan soll bei der Eigentü merversammlung vorgestellt werden. Es gibt noch alte Pläne, den Wohnmobilstellplatz an der Berglandhalle zu realisieren.	Laufend
6	Dorferkundungspfad	Markante Stellen im Ort sollen in ein Konzept eines Dorferkundungspfads einfließen. (siehe AG Dorfbild)	Mögliche Standpunkte für Hinweisschilder wurden gesammelt. Es wurde eine Redaktion gebildet, die die Text und Bilder für den Dorferkundungspfad erstellt.	Die Umsetzung und Beschilderung.	Laufend
7	Wanderwegenetz	Das Wanderwegenetz soll überprüft und in Ordnung gebracht werden.	Der ehemalige Vogellehrpfad ist dringend sanierungsbedürftig. Der Rundweg Eichelberg benötigt einen Einstieg. Der linke Weg muss freigeschnitten werden. Ein möglicher Felsenweg um die Dimsteine benötigt eine Ausschilderung, umgefallene Bäume müssen beseitigt werden. Die möglichen und vorhandenen Wan-	Die Ausschilderung muss generell verbessert werden. Zu einigen Wegen müssen bessere Zugänge geschaffen werden. Der Rundweg um den Eichelberg müsste ausgezeichnet werden und der Einstieg am „Büchelchen“ (Stein) sollte über eine Treppe ermöglicht werden. Die Aktion ist in Eigenleistung machbar.	laufend

			derwege wurden in die Top-Karte eingezeichnet.	Es werden vier Wandertafeln benötigt (Alte Landstraße, Friedhof Stein, Ortsmitte Gossersweiler und eine weitere). Der Kreuzweg müsste in der Wanderkarte aufgenommen werden.	
8	Streuobstlehrpfade	Das bereits geplante Konzept für zwei Streuobstlehrpfade soll umgesetzt werden.	Der Apfelweg weist Wildschweinschäden auf. Die Ausschilderung ist lückenhaft. Der Birnenweg benötigt eine korrekte Ausschilderung, umgefallene Bäume müssen beseitigt werden, die Bänke an der Kapelle müssen erneuert werden.	Die Beschilderung ist im Rahmen der Gesamtbeschilderung in Auftrag gegeben. Die Schäden müssen behoben werden.	laufend
9	Feldkreuze	Dokumentation der Feldkreuz im Rahmen Dorferkundungspfad	Es wurden 30 Feldkreuze dokumentiert und besondere Merkmale festgehalten.	Der weitere Umgang mit der Dokumentation wird in der Projektgruppe „Beschilderung“ besprochen	laufend